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2 – Orientering om OPP

Finansieringskilde / Entreprenør

Opp-leverandør projekterer

Stor projekteringsfrihed – billigere etablering

Belaster ikke anlægs måltal

Københavns kommune betaler for brugsret

Køber anlæg tilbage efter 30 år
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3 - Udvalgte kolonihave foreninger

• Hf. Bryggen
• Hf. Røde Mellemvej
• Hf. Engdal
• Hf. Af 1907
• Hf. Vestereng
• Hf. Sundbyvang
• Hf. Energien

• Hf. Kongedybet
• Hf. Vestgrænsen
• Hf. Sydgrænsen
• Hf. Mejlgården
• Hf. Søndervang
• Hf. Bellevue
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3.1 -
Udvælgelses 
kriterier

Positiv 
tilbagemeldelse til 

OPP-fase 1

Den økonomiske 
ramme

Rækkefølgeplanen, 
med udgangspunkt i 
spildevandsplanen 

2018

HOFOR’s 
planlægningshorisont

Synergieffekt i 
forbindelse med 

geografiske forhold

Pilothaverne i 
forbindelse med 

lovliggørelse

Risikofaktorer
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4 – Projekt tidsplan
2022 2023 2024 2025 2026 202027207 2028 Efter 2028

Fase 1-projekt
13 kolonihaver

Evaluering af Fase 1-
projekt

Fase 2

Forvenetet tidsplan

Ultimo 2028
Alle anlæg er i drift 

Udbud Projektering og anlæg Driftsperiode på 30 år

Løbende evaluering og erfaringsopsamling

Udbud 

Projektering og anlæg fase 2

Projektering og anlæg fase 3

Projektering og anlæg fase 4

Driftsperiode på 30 år

Driftsperiode på  30 år

Driftsperiode 
på 30 år

Ultimo 2058
Alle anlæg er overtaget af 

Københavns Kommune 
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4 - Tidsplan for udbud af 1. OPP-fase
Tidsramme Arbejde

Uge 5 – 24 Forberedelse af udbud
• Markedsdialog
• Udarbejdelse af udbudsmateriale

Uge 24 – 35 Prækvalifikation
• Indrykning af udbud
• Spørgsmål/svar
• Udvælgelse af tilbudsgivere

Uge 38 – 41 1. forhandling

Uge 41 – 47 2. forhandling

Uge 47 – 5 Endelig tilbud og tildeling
• Evaluering
• Evt. tilretning af udbudsmateriale
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5  Tidsplan for udførelse

2022 2023 2024 2025

OPP-project 1. 
fase

Udbud Projektering fase 
1
-
Forundfrsøgelser 
m.m.

Løbende evaluering og erfaringsopsamling

Anlæg af kloak 1. fase OPP-projekt
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6 – Kolonihavernes betaling 
• Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at der sker en varig lejeforhøjelse i de kolonihaver, der

kloakeres, da kloakering er en varig forbedring af lejemålet. Når kloakkerne ikke længere fungerer,

skifter Københavns Kommune dem ud og afholder udgifterne hertil. Københavns Kommune vurderer,

at kloakkernes tekniske levetid i gennemsnit er 70 år. Derfor beregnes forhøjelsen efter, at udgiften

er tilbagebetalt over 70 år. Kolonihaveforbundet har i dialogen med Økonomiforvaltningen lagt vægt

på en lav årlig ydelse, hvilket en tilbagebetalingsperiode på 70 år bidrager til. Der tillægges en fast

realrente for kommunens mellemfinansiering, som i beregningen er sat til 2% p.a. (Se Bilag 1).

• Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. marts 2022

Indstillingen blev godkendt med 53 stemmer imod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme
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7 - Brugerinddragelse.
Under projektering:
• Placering af ledninger og brønde

• Møde med teknisk rådgiver, KEID og bestyrelser
• Placering af brønd for tilslutning (Lod lejer)

• Ønsker fra kolonihaveforeninger
• Nedgravning af  vand

• Bygge/anlægsstop for ændring i fysiske forhold
• Input fra KHF til KEID

Under udførelse:
• Løbende møder mellem KEID, foreninger og evt. udførende entreprenør. 
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8 – Eventuelt

• Spørgsmål
• Input til videre sagsbehandling
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